

ТАБЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Фонд здравственог осигурања Републике Српске

Набавка грађевинских радова у Пословници Прњавор, Конкурентски захтјев 07/015-1570/21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Р.Б.	Врста поступка	Подаци о добављачу	Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период...)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора / оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора / оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1	Конкурентски захтјев	«Алу и ПВЦ Столарија Симић» с.п. Бања Лука	ОКВИРНИ СПОРАЗУМ Вриједност: 2.426,40 КМ без ПДВ-а, рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре.			20.05.2021.		Оквирни споразум
2			УГОВОР 1 Вриједност: 2.426,40 КМ без ПДВ-а, рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре.			02.06.2021.		Уговор
3		«Електрообнова» д.о.о. Бања Лука	ОКВИРНИ СПОРАЗУМ Вриједност: 11.139,75 КМ без ПДВ-а, рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре.			25.05.2021.		Оквирни споразум
4			УГОВОР Вриједност: 11.139,75 КМ без ПДВ-а, рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре.			28.06.2021.		Уговор

5		«ГД Стил Монт» с.п. Добој	ОКВИРНИ СПОРАЗУМ Вриједност: 5.172,00 КМ без ПДВ- а, рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре.			25.05.2021.		Оквирни споразум
6			УГОВОР Вриједност: 5.172,00 КМ без ПДВ-а, рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре.			03.09.2021.		Уговор