

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ТАБЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Набавка рачунарске и комуникационе опреме број: 07/015-7024/18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Р. Б	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала ЈН	Подаци о добављач у/има (назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период...)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједност и уговора након учињене измјене/ос татак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора / оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора / оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1	рачунарска опрема - ЈРЈН: 30200000-1	273-1-1-194-3-217/18	«Printer ITSS» д.о.о. Бања Лука 4403865130009	Вриједност 258.998,92 км (са ПДВ), рок испоруке 45 календарских дана од пријема наруџбенице., рок плаћања 30 дана од дана испоруке.			10.09.2018		УГОВОР
2			«Lapaso» д.о.о. Бања Лука 4400853190007	Вриједност 8.938,80 км (са ПДВ), рок испоруке 45 календарских дана од пријема наруџбенице, рок плаћања 60 дана од дана испоруке.			10.09.2018		УГОВОР